



ПЛАН
(дорожная карта) реализации проекта «Психолого-педагогические классы/группы»
в МБОУ «Новосибирская СОШ» на 2023/2024 учебный год.

№	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Планируемые результаты
1. Организационная деятельность				
1	Назначение ответственного лица ООО за организацию деятельности психолого-педагогических классов/групп	До 21 марта 2023г	Директор	Приказ
2	Изучение нормативной документации	До 15 марта 2023 г.	Заместитель по УВР Алибекова Х.А., Руководители МО	1) Изучение методических рекомендаций для общеобразовательных; организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования (Письме Министерства Просвещения РФ от 30 марш 2021 г N ВВ-511/08 2) Определение перспективы развития проекта «Педагогически! класс» п МБОУ «Новосибирская СОШ»
3	Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся ^{1>} - 10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психолого- педагогическом классе/группе	До 20 апреля 2023г.	Заместитель по УВР Алибекова Х.А., Классный руководитель 10 класса	1) Протоколы родительского собрания Проведение общественных обсуждения (на собраниях с родителями, собраниях коллектива, опрос обучающихся)
4	Мони горит материально- технической базы, программного	До 30 апреля 2023г.	Заместитель по УВР Алибекова Х.А.	Анкетирование родителей на выявление востребовал ноет» профессий в сфере педагогических профессий на перспективное!» открытия психолого- педагогических классов на базе школы Аналитическая справка материально-технических и кадровых ресурсов в системе среднего общего образования

	обеспечения и кадрового потенциала в системе среднего общего образования				
5	Разработка концепции развития «Педагогического класса»	До 30 мая 2023г.	Заместитель по УВР Алибекова Х.А., Руководители МО	Концепция развития «Педагогического класса»	
6	Рассмотрение на заседании Педагогического совета - об утверждении дорожной карты и концепции проекта «Психолого-педагогический класс»; -об утверждении положения о функционировании «Психолого-педагогического класса»; - об утверждении рабочих программ в условиях реализации проекта «Психолого-педагогический класс»; о реализации проекта «Психолого-педагогический класс»;	До 30 мая 2023г.	Администрация ОО	Протокол Педагогического совета - об утверждении дорожной карты и концепции развития «Психолого-педагогического класса». - об утверждении положения о функционировании «Психолого-педагогического класса». - об утверждении рабочих программ в условиях реализации проекта «Психолого-педагогического класса».	
7	Разработка Положения о профильных классах (в том числе цели и задачи, порядок формирования, условия приема/поступления, порядок зачисления и отчисления ..)	До 31 05.2023г.	Заместитель по УВР Алибекова Х.А.	Локальный нормативный акт директора ОО	
8	Заключение договоров о сотрудничестве	Не позднее 30.05.2023г.	Администрация ОО	Договоре сотрудничестве с социальными партнерами	

					1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный педагогический университет» 2) 3) Заявления родителей (законных представителей)
9	Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в психолого-педагогическом классе/группу	До 30 июня 2023 г.	Заместитель по УВР Алибекова Х.А., Кл руководитель 10 кл		
К)	Организация приема обучающихся в психолого-педагогический класс/группу		Администрация ОО		Приказ о создании комиссии (при необходимости)
II	I Принятие решения о зачислении обучающегося в психолого-педагогический класс/группу	До 31 августа 2023г	Администрация ОО		Протокол приемной комиссии, приказ директора ОО зачисления в психолого-педагогический класс/группу
12	Реализация учебных занятий в соответствии с учебным планом	В течение учебного года	Заместитель по УВР Алибекова Х.А.,		Составление расписания проведения занятий и уроков в соответствии с расписанием
13	Реализация профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с социальными партнерами	В течение учебного года	Заместитель по УВР Алибекова Х.А., Заместитель по ВР		Проведение профориентационных мероприятий согласно плану работы с социальными партнерами
II. Информационно-методические мероприятия					
14	Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации I проекта	В течение года	Заместитель по УВР Алибекова Х.А.		
15	Размещение информации о психолого-педагогических классах и участии в проекте на сайте образовательной организации	На протяжении реализации Проекта	Заместитель по УВР Алибекова Х.А.		Публикации на официальном сайте
III Обеспечение условий реализации проекта					
16	Формирование учебного плана для психолого-педагогических	До 31.08.2023г.	Заместитель по УВР Алибекова Х.А.,		Приказ об утверждении учебного плана на уровень обучения

	классов/группы в соответствии с Ф1 ОС СОО (на базе любого универсального профиля)		Руководители МО	
17	Внесение изменений в ООГ1 СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия (при необходимости).	До 31.08.2023г.	Заместитель по УВР Алибекова Х.А., Руководители МО	Внесение изменения в ООП СОО (или издам локальный акт о внесении изменений)
18	Разработка и утверждение рабочих программ по определенным направлениям реализации проекта	До 31 августа 2023	Заместитель по УВР Алибекова Х.А., Руководители МО	Составить рабочие программы элективных курсов «Основы педагогики», «Основы психологии», «Педагогическая практика»
19	Разработка календарно- тематического планирования	До 31 августа 2023г.	Руководители МО	Утвердить календарно-тематический планированиям по направлениям обучения
20	Подготовка педагогов по программам повышения квалификации (при необходимости)	2023-24 гг.	Заместитель по УВР Алибекова Х.А.	обучение педагогов
IV Мониторинг реализации проекта				
21	Мониторинг профильного обучения в ПШПК	ежегодно май-сентябрь	Заместитель по УВР Алибекова Х.А.	Организация и проведение сбора данных